Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа села Батурино
Асиновского района Томской области

ПРИКАЗ

« 30 » 01 2015 г. **№ 8[а]**

О создании рабочей группы по
введению ФГОС основногообщего
образования и утверждении положения
о рабочей группе.

В целях обеспечения эффективного перехода образовательного учреждения на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования; качественной разработки проекта модернизированной образовательной системы средней ступени школы в соответствии с ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении.
2. Включить в рабочую группу по введению ФГОС ООО следующих педагогических работников:
   - Кладова И.В. – зам. директора по УВР
   - Магда Т.О. – руководитель МО гуманитарного цикла
   - Ууэмаа О.В.- учитель математики
   - Альхимович В.И. – учитель русского языка и литературы
   - Непомнящая Г.С. – учитель музыки
3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС на средней ступени общеобразовательного учреждения Кладову И.В. заместителя директора по УВР.
4. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС ООО (Приложение № 1).
5. Рабочей группе:

   5.1. – Провести анализ образовательной деятельности об изменениях и дополнениях в УВП при переходе на стандарты второго поколения.

   5.2. – Разработать проект основной общеобразовательной программы основного общего образования;

   5.3. – В работе руководствоваться Положением о рабочей группе.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

МБОУ - СОШ
села Батурино
Асиновского района
Томской области

Дирсктор Н.И. Чурилова

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа села Батурино
Асиновского района Томской области**

ПРИКАЗ

02.02.2015 № 9[а]

**О переходе образовательного
учреждения на обучение по ФГОС ООО**

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение в 5 классе по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования с 01.09.2015г.
2. Назначить координатором по подготовке и введению ФГОС Кладову И.В. – зам.директора по учебно-воспитательной работе.
3. Координатору обеспечить эффективную работу по реализации плана мероприятий связанных с переходом на ФГОС ООО.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.И.Чурилова

МБОУ - СОШ
села Батурино
Асиновского района
Томской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа села Батурино Асиновского района Томской области

ПРИКАЗ

« 02 » 02 2015 г. **№ 10[а]**

Об утверждении плана мероприятий, ориентированных на решение вопросов реализации ФГОС ООО

В связи с переходом 5 – 9 классов МБОУ – СОШ села Батурино с 01 сентября 2015 года на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план мероприятий, ориентированных на решение вопросов реализации ФГОС ООО (см. Приложение).

Директор Н.И. Чурилова

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа села Батурино
Асиновского района Томской области**

ПРИКАЗ

« 06 » 02 2015 г. **№ 11[а]**

**Об утверждении плана-графика введения
ФГОС нового поколения на средней ступени
Общеобразовательного учреждения**

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на средней ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график введения ФГОС нового поколения на средней ступени общеобразовательного учреждения.
2. Работу по введению ФГОС нового поколения проводить в соответствии с планом-графиком.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Н.И. Чурилова

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа села Батурино
Асиновского района Томской области**

ПРИКАЗ

« 27 » 02 2015 г. **№ 16[а]**

О разработке ООП ООО в связи с введением ФГОС ООО

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и планом- графиком перехода на новые образовательные стандарты основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке основной общеобразовательной программы основного общего образования в МБОУ – СОШ села Батурино Асиновского района Томской области в следующем составе:
2. Председатель рабочей группы:
   Кладова И.В. – зам. директора по УВР;
   Заместитель председателя рабочей группы:
   Магда Т.О. – руководитель МО гуманитарного цикла;
   Члены рабочей группы:
   УУэмаа О.В. – учитель математики;
   Альхимович В.И. – учитель русского языка и литературы;
   Пеномнящая Г.С. – руководитель МО музыки, технологии, Изо, физкультуры.
3. Поручить рабочей группе по введению ФГОС ООО нового поколения разработку основной образовательной программы основного общего образования для МБОУ – СОШ села Батурино на 2015 – 2020 учебный год в соответствии с полученными заданиями в срок до 30.06.2015 г.
4. Контроль по исполнению приказа возложить на Кладову И.В. – зам. директора по УВР.

МБОУ - СОШ села Батурино Асиновского района Томской области

Дирсктор Н.И. Чурилова

Положение
к приказу № 10[а] от 02.02.2015 г.
Директор МБОУ – СОШ села Батурино
Н.И. Чурилова

План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ – СОШ села Батурино на 2014 – 2015 учебный год

	Мероприятие	Срок исполнения	Результаты	Ответственные
	Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования			
1.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях	Сентябрь – декабрь 2014 г.	Организованно обсуждение проекта, замечания и предложения к проекту направлены региональному координатору	Кладова И.В. – зам. директора по УВР, учителя 5-х классов
2.	Разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС (приказы, положения, договоры, инструкции, программы)	До 20.08.2015 г.	Нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Рабочая группа: Чурилова Н.И. Кладова И.В.
3.	Разработка проекта учебного плана согласно требованиям ФГОС ООО (5 класс)	Апрель 2015 г.	Проект учебного плана	Кладова И.В. – зам. директора по УВР
4.	Внесение изменений в должностные инструкции учителей основной школы в основной школе	Август 2015 г.	Должностная инструкция учителя основной школы	Уузмаа О.В. Магда Т.О.
5.	Разработка проекта расписания занятий первой смены на основе модели организации образовательного пространства основной школы (5 класс)	Май 2015 г.	Проект расписания занятий первой смены	Кладова И.В. Непомняшая Г.С.
6.	Разработка и обсуждение индикаторов и показателей качества педагогической деятельности учителей 5 классов в рамках реализации ФГОС ООО. Внесение критериев результативности деятельности педагогов в организации образовательного пространства подростковой школы в Положение о стимулирующих выплатах	Май 2015 г.	Предложения в Положение о стимулирующих выплатах	Кладова И.В. Рабочая группа: Магда Т.О. Руководители МО
7.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	До 01.06.2015 г.	Разработана ООП ООО	Чурилова Н.И.; Кладова И.В.; Рабочая группа.
8.	Разработка рабочих программ по предметам	До01.06.2015 г.	Разработаны рабочие программы по	Заместитель директора по УВР,

	учителями-предметниками		предметам	Руководители МО
9.	Согласование ООП ООО, модели организации образовательного пространства с учётом возрастных особенностей подростка с Управляющим советом школы	До 01.06.2015 г.	ООП ООО, модель организации образовательного пространства в основной школе согласованы с Управляющим советом школы	Заместитель директора по УВР

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ОО

1.	Участие в работе муниципальных семинаров по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО	Февраль-март 2015 г.	Приняли участие в работе семинаров по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР Учителя 5 классов
2.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в МАОУ «СОШ № 8»	Февраль 2015 г.	Приказ по школе	Чурилова Н.И директор школы
3.	Педсовет по ознакомлению педагогического коллектива школы с планом подготовки к введению ФГОС ООО	Февраль 2015 г.	Владение терминологией и содержанием ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР
4.	Подготовка, проведение семинаров с педагогами по введению ФГОС ООО	Февраль-май 2015 г.	Владение терминологией и содержанием ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР; Рабочая группа
5.	Участие в открытых мероприятиях пилотных школ по внедрению ФГОС ООО	По отдельному графику	Владение терминологией и содержанием ФГОС ООО. Получение опыта по введению ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР; Учителя 5 классов
6.	Проведение управленческих аналитических и разработческих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Февраль-май 2015 г.	Владение терминологией и содержанием ФГОС ООО. Проанализирована ситуация в школе по вопросам введения ФГОС ООО. Разработаны необходимые материалы для введения ФГОС ООО	Администрация школы, рабочая группа
7.	Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО	До 01.09.2015 г.	Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

1.	Обеспечение повышения квалификации учителей, заместителей директора в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение 2015 г.	Повысили квалификацию 100% учителей, заместителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Кладова И.В